

舞台監督

役割書 — 舞台監督

概要・責任範囲

舞台監督は公演全体の進行を管理する司令塔。

照明・音響・大道具・小道具・役者のすべてに指示を出す。

「誰が何をいつやるか」を全員に伝える役

本番中は声が出せないため、手信号でコントロールする

練習から本番まで、計画どおりに進んでいるかを常に確認・修正する

必要人数・役割分担

人数	役割
1人	舞台監督本体（本番中の全指示を担当）
1人（できれば）	副監督（タイム計測・メモ・舞台監督のサポート）

目安：1～2人

合図の方法

セリフ中は声を出せないため、手信号で各係に合図を出す。

事前に全係と統一しておき、リハーサルで必ず練習すること。

合図	意味
手を上げる	「準備してください」
手を下ろす	「今すぐ操作してください（実行）」

合図	意味
人差し指を立てる	「1分前」
両手を広げる	「止まれ・ちょっと待って」
親指を立てる	「OK・次へ進んでいい」

場面転換の4ステップ（毎回この順番で）

暗転が入るたびに、必ずこの順序で確認・指示する：

1. 役者が舞台袖に引っ込んだか確認
2. 大道具・小道具に転換の合図を出す
3. 各係から「完了」のサインが来たら照明係に点灯の合図
4. 役者に「入れ」の合図を出す

⚠ 手順3で全系の完了を確認しないまま次に進まないこと。

本番当日のチェックリスト

開演前（全係に確認）

- ☐ 照明係が操作パネルの前にいる
- ☐ 音響係がPC・音源・マイクを起動・確認済み
- ☐ 大道具がACT1の初期配置になっている
- ☐ 小道具がすべて所定の位置にある（役割書_小道具係参照）
- ☐ 子供アナ・子供エルサがACT1の衣装を着ている
- ☐ 役者全員が舞台袖に集合している
- ☐ ランタンの電池が入っている・点灯確認済み
- ☐ ハンスの剣を小道具係が預かっている（ACT6クライマックス前の暗転でハンスへ手渡す段取りを確認）

本番中

- ☐ 各ACTの暗転で4ステップを確実に実行した
- ☐ ACT3→4の暗転で夏アナの旅用衣装への着替えが完了しているか確認した

[] タイム計測は副監督に任せる

リハーサル管理

舞台監督はリハーサルで「本番どおりに動いているか」を確認し、問題があれば次回までに修正する。

リハーサルごとのチェック項目

チェック内容	確認方法
暗転の時間が30秒～1分以内に収まっているか	タイム計測（副監督が計る）
小道具の受け渡しミスがないか	各シーンを見て確認
夏アナの旅用衣装への早替えがACT3→4の暗転（30秒～1分）内に間に合っているか	夏アナ役者の着替え完了を確認
照明・音響のキューのタイミングがズレていないか	台本のキューと照らし合わせる
役者のセリフや立ち位置に問題がないか	通し稽古中にメモする
場面転換の動線が渋滞していないか	舞台袖と舞台の動きを観察

リハーサル後にやること

1. 問題点をメモにまとめ、関係する係に伝える
2. 「次の練習までに直す」こと・「本番まで練習が必要なこと」を区別してリスト化
3. 全体的なタイム（合計上演時間）を記録する

練習スケジュールの目安

時期	練習内容
7月～8月前半	パート別練習（役者は台本読み・各係は準備・制作）
8月後半	ACTごとの部分通し（照明・音響のタイミングを合わせる）
9月前半	全体通し稽古（衣装・小道具も含めた本番と同じ形式）
9月10日（目安）	ゲネプロ（本番前日の最終リハーサル）。時間を計測する
本番前日	会場のセットアップ・全小道具の配置確認

ゲネプロ（最終リハーサル）でチェックすること

- [] 全体の上演時間が 35～45 分に収まっているか
- [] すべての暗転が 1分以内に完了しているか
- [] すべての係が台本のキューを見ずに動いているか
- [] トラブルが起きたときの対応（代役・カット案）を確認した

トラブル対応

トラブル	対応
役者がセリフを忘れた	舞台袖から小声でヒントを出す担当を事前に決めておく
照明の操作ミス	次のキューで自然に修正。本番中は急がない
音響の曲が出ない	音響係に両手広げの「止まれ」合図 → 待つ
夏アナの旅用衣装着替えが暗転内に間に合わない	暗転を少し延ばす（照明係に「待て」の合図を出し、夏アナ役者の着替え完了を確認してから点灯）
小道具を置き忘れた	即興で役者がセリフを変えるか省略する（事前に「〇〇がないときはこうする」を決めておく）
時間が大幅に押している	事前に「削れるセリフ・シーン」を決めておき、舞台監督の合図で実行する